Proiekt Bu

zdnia 18 wrzesnia 2024 ik
Zatwierdzony przez ........ rGrz ..... rz Kub

w sprawie zmiany uchwaly zatwierdzajacej
Planu Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych i Urzadzen Kanalizacyjnych
Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o0.
na lata 2022-2024

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2024 r. poz. 757) uchwala sie co nastepuje:

§ L. Zalgcznik do uchwaty Nr XXVIII/306/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urzadzefi Wodociggowych i Kanalizacyjnych Zaktadu
Wodociggéw i Kanalizacji w Rawiczu sp. z 0.0. na lata 2022-2024 otrzymuje brzmienie jak zalgcznik do
niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Uchwata - ie
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Zalacznik do uchwaty Nr ....................
Rady Miejskiej Gminy Rawicz

PLAN

ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEN
WODOCIAGOWYCH
I URZADZEN KANALIZACYJNYCH

NA LATA 2022-2024

ZAKEADU WODOCIAGOW i KANALIZACJI w RAWICZU
Sp. z o.0.

Ustawa z dnia 7 czerwea 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow art.21 ust 5
(tj. Dz.U. 2 2024 r. poz. 757)

Folwark dn. 25.07.2024 .
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Uzasadnienie
L Informacje wstepne

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Rawiczu spétka z 0.0. prowadzi dziatalno$é w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wode oraz zbiorowego odprowadzania Sciekéw na terenie Gminy Rawicz. Spoétka
zobowigzana jest do zapewnienia ciagloici dostaw odpowiedniej jakosci wody oraz do niezawodnego
odprowadzania Sciekéw, majac na uwadze ochrone intereséw odbiorcow ustug i spelnienie wymagan
w zakresie ochrony srodowiska.

Rozbudowa, zwtlaszcza budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy, ciagle powoduje rosnace
oczekiwania odbiorcéw na dalszy iszybki rozwéj infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej. Ponadto
konieczne jest zapewnienie sprawnoéci juz istniejacych i eksploatowanych urzadzen.

W sytuacji poglebiajacej si¢ w ostatnich latach suszy, dziatania wiadz Spétki nakierowane sg przede
wszystkim na dbato$¢ o posiadane juz Zrédta wody oraz inwestowanie w nowe, tak aby zapewni¢ stalg
zdolno$¢ dostarczania wody w odpowiedniej ilosci oraz jakosci, aby nieustannie zaspakajac¢ potrzeby
spoleczefistwa w tym zakresie. Niezb¢dne jest w tym celu oprécz dokonywania odwiertéw studni, takze
modernizowanie stacji uzdatniania wody.

Przebudowana i rozbudowana w ostatnich latach Oczyszczalnia Sciekéw w Rawiczu umozliwia odbior
Sciekéw w niezbednym zakresie oraz gwarantuje brak zagrozen jej awaryjno$ci. Pozwala tez na
rozbudowywanie sieci kanalizacji sanitarnej i podtaczanie nowych odbiorcéw ustug.

Powyzsze powody wymuszajg realizacje nowych przedsiewzied inwestycyjnych. Zaktualizowany -
szczegolowy zakres zadan przewidzianych do realizacji wroku 2024 zawarty jest w zalgcznikach do
niniejszego planu.

IL. Planowany zakres uslug wodociggowo-kanalizacyjnych
Podstawowymi celami strategicznymi Spélki sa:
-kanalizowanie aglomeracji Rawicz zgodnie z KPOSK,
-utrzymanie odpowiedniej jakosci $wiadczonych ushug,
-optymalizacja kosztéw

Jednym z narzedzi do osiggnigcia przyszlych celéw jest wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociggowych i urzgdzen kanalizacyjnych, a podstawa formalna jego uchwalenia - art. 21 ustawy z dnia
7 czerwea 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw (tj. Dz.U.
2024 poz. 757).

Planowany zakres ustug obejmuje miedzy innymi:
-dostawe wody o odpowiedniej jakosci i odpowiednim cisnieniu,

-zapewnienie sprawnoéci technicznej urzadzeri wodociggowych i kanalizacyjnych poprzez ich
prawidlowg eksploatacje,

-zapewnienie modernizacji i rozbudowy w/w urzadzen,
-przyjmowanie $ciekéw o odpowiedniej jakosei do sieci kanalizacyjnej,

-oczyszezanie $ciekéw do poziomu gwarantujgcego ochrone $rodowiska i przestrzeganie przepiséw
prawnych,

-intensyfikacje wszelkich dzialah zmierzajacych do rozszerzenia zakresu (rzeczowego i terytorialnego)
prowadzonej dziatalnosci celem m.in. ochrony zasobéw wodnych regionu rawickiego oraz dgzenia do
obstugi mozliwie najwigkszej liczby mieszkancéw i jednostek gospodarczych Gminy Rawicz.

IIL. Przedsigwzigcia rozwojowo — modernizacyjne i przewidywane naklady
Planowany zakres rzeczowo-finansowy:

a) rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Izbicach — etap IV

- budowa rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej pomiedzy Izbicami i Laszczynem

1d: F9979593-C7AF-4021-9007-AC2D5738B02F. Projekt Strona 1



- budowa niezbgdnych odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Rawicz
b) rozbudowa obiektéw i przebudowa sieci i pozostatych urzadzeri wodociggowych i kanalizacyjnych:
- modemizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debnie Polskim

- przebudowa sieci wodociggowych w Rawiczu w ul. Poniatowskiego i w ul. Targowej

- niezbedne przebudowy odcink6w sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

- budowa rurociggu wody surowe;j oraz zasilania energetycznego do studni 5b w Zaleczu

- projekty na fotowoltaike w SUW Stupia Kapitulna i w Oczyszczalni

- badania geotechniczne na potrzeby budowy studni w Izbicach i Zielonej Wsi

- wykup gruntéw pod przepompownie w Folwarku oraz pod studni¢ w Debnie Polskim

c) zakupy inwestycyjne, wspomagajace eksploatacje urzadzeti wodociag. i kanalizacyjnych:

- zakup samochodu pogotowia technicznego

Naklady inwestycyjne na przedsiewzigcia rozwojowe, rozbudowy i przebudowy urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz zakupy w roku 2024 przedstawiajg si¢ nastepujgco:

1. Zakupy Srodkéw trwatych 143.104,65 zt
2.Rozbudowa obiektéw i przebudowa 5.173.590,93 z
sieci i pozostatych urzgdzen wod-kan
3. Budowa sieci wod-kan 1.679.825,87 zt
Razem 6.996.521,45 7}

IV. Zrédla finansowania nakladéw inwestyeyjnych

Naktady inwestycyjne w roku 2024 finansowane beda z:

- Srodkéw wiasnych Spotki - 3.227.533,54 zt

- Srodké6w pomocowych -  3.768.987,91 zt

Na srodki wlasne sktadajg si¢ m.in. amortyzacja §rodkéw trwatych oraz srodki obrotowe z dzialalnogci
Spolki.

Srodki pomocowe uwzglednione w planowanych Zrodtach finansowania pochodzié¢ majg z:

1. programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027; Priorytet FENX.01
Wsparcie sektoréw energetyka i srodowisko z Funduszu Spéjnosci; Dziatanie FENX.01.03 Gospodarka
wodno-iciekowa

2. programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027; Priorytet FENX.02
Wsparcie sektorow energetyka i srodowisko z EFRR; Dzialanie FENX.02.05 Woda do Spozycia.

V. Przedsiewzigcia racjonalizujgce zuzycie wody oraz wprowadzanie ciekéw

Spétka podejmuje nieustannie dzialania racjonalizujgce zuzycie wody i odprowadzanie $ciekow,
polegajace m.in. na:

- obnizaniu strat wody

- uswiadamianiu spoleczeristwa o koniecznosci oszczedzania wody

- aktywizowaniu mieszkaficow do podlgczania sie do nowo wybudowanych sieci kanalizacji
sanitarnej

- szerzeniu wiedzy ekologicznej i w zakresie ochrony $rodowiska

VL Planowany sposob realizacji krajowego programu oczyszczania Sciekow komunalnych

W zalgezniku nr 3 do niniejszego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzadzert Wodociggowych i Urzgdzen
Kanalizacyjnych na lata 2022-2024 Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Rawiczu sp. z 0.0. ujete zostaly
planowane inwestycje zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Rawicz, tj.
w miejscowosciach: Laszezyn i Izbice. Wskazane zadania inwestycyjne przyczynig si¢ do realizacji celow
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KPOSK. Do korica 2027 r. Spétka zaklada osiagniecie efektu ekologicznego poprzez skanalizowanie
aglomeracji w 98,67%. Dzigki zrealizowaniu m.in. powyzszych inwestycji spetnione zostang wymagania
tzw. dyrektywy Sciekowe;j.

VII. Podsumowanie

Niniejszy plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy, a takze ustaleniami zezwolefi wydanych Spoélce
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania sciekow.

Zadania okreslone w planie zapewniajg dalszg rozbudowg sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
rozbudowe infrastruktury krytycznej zwigzanej z wydobywaniem i uzdatnianiem wody.

Zakres rzeczowy potrzeb i mozliwosci realizacji planu okreslono w oparciu o posiadane informacje — wg
stanu na dzien jego sporzadzenia. Wielko§¢ $rodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje planu
okreslono w oparciu o wtasne srodki Spétki oraz przewidywane mozliwosci uzyskania dofinansowania.

Niniejszy plan zaktualizowany zostat na rok 2024.

ZMIANY WYNIKAJACE Z AKTUALIZACJI PLANU
NA ROK 2024

1.Planowana warto$¢ zadan inwestycyjnych oraz zrédet ich finansowania ulegty nastgpujgcym zmianom:

na rok 2024 zwigkszyta si¢ w sumie o (+) 335.735,27 zt, w tym: srodki wlasne Spétki na realizacje zadah
zostaly zmniejszone o (-) 199.393,31zl, adrodki pomocowe zdotacji zostaty zwigkszone o (+)
535.128,58 7.

2.8zczegbtowy wykaz zmian dokonanych w zatacznikach do Planu:
a)w zataczniku 1 Zakupy §rodkéw trwalych:

- poz. 2 Samochdd pogotowia technicznego — w 2024 r. zmniejszono wartosé zadania realizowanego ze
srodk6w wiasnych Spotki o (-) 6.895,35 zt na podstawie faktycznie poniesionych kosztow.

b)w zataczniku 2 Przebudowa sieci i rozbudowa obiektéw:
- poz. 1 Przebudowa sieci wodociggowych i kanalizacyjnych:

— zwigkszono warto$¢ zadan w2024r. 0727.641,37 21, w tym ze S$rodkéw wiasnych zwigkszono
0 352.106,85 zt i z dotacji zwigkszono o 375.534,52 zt. Zrealizowane beda:

oprzebudowa sieci wodociggowej w Mastowie w ul. Zniwnej 575.893,20 zt
oprzebudowa sieci wodociggowej w Rawiczu w ul. Krélowej Jadwigi 65.000,00 zt
oprzebudowa sieci wodociggowej w ul. Piotra Skargi 81.921,88 zt
oprzebudowa sieci wodociggowej w Izbicach 157.536,29 zt

- poz. 3 Odwiert studni giebinowej SUW Zalgcze (z rurociggiem wody surowej
i zasilaniem energetycznym) — na podstawie zawartych umoéw i poniesionych
kosztow zwigkszono wartos¢ zadania pozostatg do wykonania w 2024 r. ze
$rodkéw wlasnych o 53.200,00 zt

- poz. 4 Odwiert studni glgbinowej Laszczyn (DOKUMENTACJA) — w
zwigzku z przesunigciem realizacji zadania na kolejne lata zmniejszono
wartos¢ srodkéw wiasnych o (-) 40.000,00 zt.

- poz. 5 Projekt modernizacji SUW Laszczyn — w zwigzku z przesunieciem
realizacji zadania na kolejne lata zmniejszono warto$é érodkéw wiasnych o
(-) 110.000,00 zt.

- poz. 6 Modernizacja SUW Dgbno Polskie — uwzgledniono koszty nadzoru
inwestorskiego, w zwigzku z czym wartos¢ zadania zwickszono w 2024 r. o

54.000,00 zt. Ze wzgledu na mozliwosé pozyskania dofinansowania z
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programu FENIX w wysokosci 70% wydatkéw kwalifikowanych,
zaktualizowano wartos¢: srodkéw wiasnych — zmniejszono o (-) 311.800,00 zt
i dotacji — zwigkszono o 365.800,00 zt
- poz. 8 Projekt i budowa budynku administracji - w zwigzku z przesunieciem
realizacji zadania na kolejne lata zmniejszono wartosé §rodkéw wiasnych o
(-)2.127,98 z

- poz. 14 Wykup gruntu pod przepompownie - dziatka w Folwarku ul.
Miodowa zakup w 2024 r. — zmniejszono wartos§¢ srodkéw wiasnych na
zadanie na podstawie faktycznie poniesionych kosztow o (-) 701,00 zi

- poz. 15 Przebudowa sieci wodociggowych w Rawiczu w ul. Poniatowskiego
i ul. Targowej — na podstawie zawartych uméw zmniejszono warto$é zadania
0 (-) 113.939,45 zt, w tym: ze $rodkéw whasnych Spétki zmniejszono o (~)
111.054,83 zt oraz z dotacji zmniejszono o (-) 2.884,62 zt.

- poz. 19 Wykup gruntu pod studni¢ nr 3 w Debnie Polskim — dziatka nr 163/9-
dolozono pozycj¢ w zwiazku z planowanym kosztem zakupu dziatki ze
$rodkow wiasnych w kwocie 8.500,00 zt

- poz. 20 Studnia nr 4 w IZbicach - badania geotechniczne - dotozono pozycje
w zwigzku z kosztem niezbgdnych badan geotechnicznych ze $rodkow
whasnych w kwocie 20.000,00 zt

- poz. 21 Studnie: nr 4 i nr 5 w Zielonej Wsi - badania geotechniczne -
dotozono pozycje w zwigzku z kosztem niezbednych badan geotechnicznych
ze srodkéw wlasnych w kwocie 20.000,00 zt

¢) w zalaczniku 3 Budowa sieci wod-kan:

- poz. 3 Laszczyn + IZbice KS - etap [V — na podstawie zawartych uméw zmniejszono warto$é zadania
0 (-) 509.898,30 zt, w tym: srodki wlasne zmniejszono o (-) 306.576,98 zt oraz dotacje zmniejszono o (-)
203.321,32

- poz. 4 Budowa odcink6w sieci wod-kan na terenie gminy ~ realizowana ze srodkéw whasnych Spétki -
zwigkszono laczng wartos¢ zadar o 100.395,98 zt. Srodki wydatkowane beda na:

obudowe odcinkéw sieci wodociggowej w Szymanowie i w Rawiczu ul. Tysiaclecia 68.603,23 zi
obudowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Mastowie ul. Bociania 131.880,00 zt
oprojekty odcinkéw sieci wodociagowej w Zielonej Wsi i w Sierakowie 8.373,98 zt

- poz. 6 Laszczyn + Izbice KS - etap IV- rurocigg tloczny Izbice — taszczyn - zwiekszono
0 135.560,00 zt wartos¢ zadania realizowanego ze Srodkéw wilasnych na podstawie najkorzystniejszej

oferty.
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UZASADNIENIE DO UCHWALY

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz. U. 22024, r. poz. 757) Zaktad Wodociagéw iKanalizacji Sp. z 0.0. Rawicz ztozyt zaktualizowany
Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych i Urzaden Kanalizacynych na lata 2022-2024
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Rawiczu Sp.z.0.0.

Pierwotny Plan Rozwoju i Modernizacji Urzqdzenn Wodociggowych i Urzadzen Kanalizacyjnych Zaktadu
Wodociggéw iKanalizacji w Rawiczu sp.z.o.0. na lata 2022-2024 zostal przyjety uchwalg nr
XXVII/306/20 zdnia 25 listopada 2020 roku izostal zmieniony uchwata Nr XXXIV/393/21 z dnia
28 kwietnia 2021 roku, uchata nr XXXVIII/433/21 z dnia 24 sierpnia2021 roku, uchwata Nr LI1/548/22
z dnia 7 lipca 2022 roku i uchwata Nr LXIX/726/23 z dnia 26 pazdziernika 2023 roku.

Zgodnie z art. 21 ust. 4a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow,
przedstawiony plan zostal przekazany do zaopiniowania dyrektorowi regionalnego zarzadu gospodarki
wodnej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Opinia zostala wydana w dniu 17 wrzesnia
2024 roku.

Burmistrz nie wniést uwag merytorycznych do zalgczonego planu.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ww. ustawy do kompetencji Rady Miejskiej Gminy Rawicz nalezy zatwierdzenie
planu przedtozonego przez ZWiK.

Uchwata zostaje podjgta z zachowaniem 3 miesigeznego terminu o ktérym mowa w art.21 ust.5 ustawy.
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